
AZIENDA USL UMBRIA 1

SEDE LEGALE VIA G. GUERRA 17/21 - PERUGIA

*** ***

Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 2 (SIE2): Atto di rinegoziazione

con proroga ai sensi e per gli effetti dell’allegato II, P.to 6, c. 2 lett. b) del D. Lgs.

3 maggio 28, n. 115. Durata 01.01.2018 - 14.10.2026 - CIG 7379281751.

* * *   * * *

   L'anno duemilaventisei, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta

con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

l’Ing. Federica Modesti, nata a Perugia il 15 agosto 1972, la quale interviene al

presente  atto  come  Dirigente  dell’U.O.C.  Progettazione,  Manutenzione  e

Patrimonio, per conto e nell'interesse dell’Azienda USL Umbria n. 1, con sede in

Perugia, Via G. Guerra n. 17/21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, a ciò

delegata dal Direttore Generale con Delibera n.       del           , Azienda medesima

di seguito nel presente atto denominata semplicemente “USL”; 

E

l’Ing.  Marco  Massaria,  nato  a  Fabriano  (AN)  il  26.11.1977,  C.F.

MSSMRC77S26D451K,  il  quale  dichiara  di  intervenire  al  presente  atto  nella

qualità  di  Procuratore,  giusta  procura  di  cui  all’atto  a  rogito  del  Notaio  Avv.

Annarita Zingaropoli  in Milano in data 07 febbraio 2022, rep.  n. 2088,  racc. n.

1352, registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 08 febbraio 2022 al n.

8986 serie 1T, della Engie Servizi SpA, di seguito “Fornitore”.

PREMESSO CHE
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 con Delibera del D.G. n. 129 del 05.02.2018, è stata approvata la proposta

tecnico-economica di Engie Servizi SpA e la Relazione di Congruità tecnica

ed economica redatta dal Responsabile U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti

Beni e Servizi, per la rinegoziazione con proroga, ai sensi del D. Lgs. n.

115/2008,  degli  Ordinativi  Principali  di  Fornitura  n.  27031/2011  e

27223/2013  e  aggiuntivi,  riferiti  alla  convenzione  Consip  “SIE2”,  a  cui

questa Azienda ha aderito;

 per  effetto  della  rinegoziazione,  è  stato sottoscritto  il  Contratto  rep.  USL

Umbria 1 n. 63/2021, è stata stabilita la nuova scadenza contrattuale alla

data del 14.10.2026 e disposto l’avvio di esecuzione dell’appalto rinegoziato

in  via  d’urgenza,  con  decorrenza  01.01.2018  -  CIG  7379281751,  per

l’importo di € 39.232.078,08, oltre IVA come per legge;

 con Delibera n.     del       , la USL ha proceduto all’approvazione di variante

in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per attività extra

– canone, da porre in essere durante il periodo contrattuale.

TUTTO CIO' PREMESSO

i sopra nominati contraenti, dichiarando di riconoscere e confermare la premessa

narrativa come parte integrante del presente atto di sottomissione, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 -  OGGETTO DELLA VARIANTE 

Ai sensi  dell’art.  3.1  del  Contratto,  si  è convenuto che la USL avrebbe potuto

richiedere  “eventuali  ulteriori  interventi  di  riqualificazione  tecnologica  che

dovessero rendersi necessari nell’ambito della durata del contratto che il Fornitore

propone  di  eseguire  (ovvero  richiesti  dalla  USL)  e  che  saranno  previamente

autorizzati e/o ordinati dalla stessa”.
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Con il presente atto, ENGIE Servizi SpA assume l’impegno e l’obbligo di eseguire

gli interventi di attività extra-canone, di cui all’art. 3.1 del Contratto, che saranno

richiesti dalla USL e che si renderanno di volta in volta necessari per garantire il

regolare funzionamento degli impianti, applicando per l’esecuzione degli stessi il

Prezzario  Regionale  Umbria  edizione  2014,  scontato  del  30%.  I  termini  di

realizzazione degli  interventi  verranno definiti  nell’ambito di  ciascun ordine che

verrà a tal fine emesso dalla USL.

Art. 2 - AMMONTARE DELLA VARIANTE

L’importo  contrattuale  aggiuntivo  per  le  attività  extra-canone è  stimato  in  €

2.220.000,00, manodopera, oneri e costi della sicurezza compresi, oltre IVA, ed è

finalizzato ad assicurare la copertura economica dei predetti interventi che verran-

no richiesti dalla USL e che si renderanno di volta in volta necessari fino alla data

di scadenza del contratto in essere.

L’importo sopra indicato rientra nel limite stabilito dall’art. 106 c. 12 del D. Lgs.

50/2016.

Art. 3 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Le condizioni di esecuzione delle attività extra-canone sono stabilite dal capitolato

tecnico della convenzione e dal Contratto rep. USL n. 63/2021.

Art. 4 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE

La data di scadenza del contratto principale rimane stabilita al 14.10.2026, mentre

il termine per l’esecuzione delle attività extra-canone verrà definito tra le parti per

ciascuna delle stesse.

Art. 5 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Al Fornitore verranno corrisposti i pagamenti con le modalità e nei termini previsti

dal Contratto principale rep. USL 63/2021.
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Art. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del presente atto aggiuntivo, si assume gli

obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010 dovessero essere

eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente

contratto verrà immediatamente risolto.

In applicazione della  stessa legge,  il  Fornitore è obbligato a inserire  analoghe

clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese

e fornitori coinvolti nella realizzazione dell’appalto.

Art. 7- SPESE CONTRATTUALI

Il Fornitore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli  oneri

connessi  alla  sua  stipulazione.  Ai  fini  fiscali,  il  presente  contratto  è  soggetto

all’Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa

ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Imposta sul Valore

Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della USL.

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto e non in contrasto con il  presente contratto,  si  rinvia

integralmente  alla  disciplina  contrattuale  della  Convenzione  Consip  SIE2,  alle

norme della contrattualistica pubblica e del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Direttore Generale della Stazione Appaltante

Il Dirigente Delegato 

Ing. Federica Modesti                                        (firmato digitalmente*)

Il Fornitore 

Ing. Marco Massaria                        (firmato digitalmente*)

Il  Fornitore espressamente dichiara di  aver preso piena conoscenza e di  accettare tutte  le
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clausole del presente contratto e ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle

di cui agli: - Art. 1 – Oggetto della Variante e - Art. 2 – Ammontare della Variante.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il Direttore Generale della Stazione Appaltante 

Il Dirigente Delegato 

Ing. Federica Modesti                                                          (firmato digitalmente*)

Il Fornitore

Ing. Marco Massaria                                                                    (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale a distanza ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 82/2005.
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