

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
n. 0001017 del 28/08/2023

Proponente:

UO ATTIVITA' TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI

Oggetto:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EMERGENZA COVID-19. POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA, AI SENSI DELL'ART. 2 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 - SECONDA RIMODULAZIONE - AGGIORNAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0001117 del 24/08/2023 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr. Luigi SICILIA

Hash.pdf (SHA256):e9bb194e53bbbfef1f54ae3920c500e1d06d49069beb8bbe8838f779b3250044

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberto SUSTA,Fabio PAGLIACCIA,Enrico MARTELLI,Luigi SICILIA

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Enrico MARTELLI)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- ✓ con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19*", sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;
- ✓ con DGR n. 483 del 19/06/2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, è stato adottato il "*Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*", che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda sanitaria;
- ✓ con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- ✓ con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 si è preso atto della suddetta DGR n. 483/2020 e sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
- ✓ con Delibera n. 51 del 13/01/2021 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021, che comprende il "*Piano triennale degli investimenti 2021/2023*", nel rispetto degli indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con DGR n. 1297 del 23/12/2020;
- ✓ con Delibera n. 166 del 09/02/2021 è stato approvato il nuovo allegato denominato "*Piano triennale degli investimenti 2021/2023*", ove sono stati inseriti tutti gli interventi previsti dalla DGR 483/2020, ed è stato previsto il finanziamento delle quote integrative per complessivi € 3.247.160,42, rispetto alle risorse di cui al D.L. 34/2020, mediante quote di contributi in conto esercizio accantonati dal 2015 e con risorse aziendali;
- ✓ la Regione Umbria, con DGR 273 del 31/03/2021, ha approvato, ai sensi e per gli effetti ex art. 83 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (adottato con L.R. 11/2015), le citate Delibere n. 51 del 13/01/2021 e n. 166 del 9/02/2021;
- ✓ con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del "*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*" relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il cofinanziamento integrativo di € 3.247.160,42 a cui si fa fronte con risorse aziendali, rispetto alle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020 di € 2.644.839,58, per un costo complessivo di € 5.892.000,00, necessario per assicurare

l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria delle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, risorse che risultano iscritte come segue:

QUOTA D.L. N. 34/2020 E DGR N. 483 DEL 19/06/2020					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-40	5C02	AZA0-0600	AZA0-9041	QUOTA STATO	2.644.839,58

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio)	3.247.160,42

la quota di co-finanziamento aziendale risulta individuata come segue:

- quanto a € 305.160,42, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per quota a carico nostra Azienda della ripartizione della eccedenza di € 1.726.131,20 degli interventi complessivi di cui alla DGR 483/2020 rispetto al finanziamento DL 34/2020,
 - quanto a € 140.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020,
 - quanto a € 2.802.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2017 (Delibera 561/2018), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020;
- ✓ con Delibera n. 1527 del 30/12/2021 è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi, ove l'importo complessivo subisce un incremento di € 100.000,00 (da € 5.892.000,00 a € 5.992.000,00), rispetto a quanto previsto con Delibere n. 1336 del 25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021; all'ulteriore quota necessaria di € 100.000,00, si è stabilito di fare fronte con i proventi da alienazioni di immobili del Comune di Città di Castello e del Comune di Gubbio, individuati come segue:

quanto ad € 76.955,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Città di Castello, destinati all'intervento 1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/12), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0009	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	76.955,00

quanto ad € 23.045,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Gubbio, destinati all'intervento 1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/15), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0014	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	23.045,00

- ✓ con successiva nota Prot. USL n. 0024793 del 07/02/2022 sono state trasmesse le Tabelle n. 2 e n. 3 di cui alle *“Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19”*, che sostituiscono integralmente quelle approvate con la citata Delibera n. 1527 del 30/12/2021;
- ✓ con DGR n. 96 del 09/02/2022 è stata adottata la rimodulazione degli interventi previsti dal *“Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020”* di cui alla DGR n. 483 del 19/06/2020, nonché l'aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle n. 2 e n. 3;
- ✓ con Decreto MDS/DGPROGS/39/14/03/2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022, che integra e modifica il precedente Decreto registrato alla Corte dei Conti con il n. 1626 del 20/07/2020, il Ministero della Salute ha preso atto della DGR n. 96 del 09/02/2022 (nota prot. MdS n. 3512 dell'11/02/2022);
- ✓ con Delibera n. 0001377 del 22/12/2022, è stato adottato il programma triennale dei lavori 2023-2025, ove i suddetti interventi sono stati riproposti nell'annualità 2023, evidenziando che, per dare attuazione ai medesimi, si dovrà procedere ad una seconda rimodulazione del piano, a seguito degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione intervenuti nell'anno 2022;

CONSIDERATO che con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 è stata approvata la seconda rimodulazione degli interventi, a causa del caro materiali, e si è disposto quanto di seguito sinteticamente indicato:

- ✓ espungere *l'intervento 2.b: Ospedale di Città di Castello- Realizzazione di un percorso separato di Oncologia,*
- ✓ dislocare le risorse derivanti dall'espunzione dell'intervento *2.b: Ospedale di Città di Castello- Realizzazione di un percorso separato di Oncologia,* consentiranno di coprire i maggiori costi degli interventi *1.a - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (piano 1°), 1.b - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (piano terra) ed 1.e -Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva;*
- ✓ far fronte con risorse proprie (mutuo) al maggior costo di € 323.000, derivante dall'aggiornamento progettuale dell'intervento *1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;*

RILEVATO, per quanto attiene l'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, quanto segue:

- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0202132 del 04/12/2020 è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelvetero Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- ✓ con Delibera n. 295 del 02/03/2021 è stato approvato il contratto specifico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, contratto medesimo stipulato in data 04/05/2021 con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di professionisti e acquisito al Reg. USL n. 140 del 5/05/2021;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 00110681 del 15/06/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Normatempo Italia srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0195753 del 28/10/2021 è stato disposto l'avvio della progettazione definitiva dell'intervento;
- ✓ con Delibera n. 1261 del 11/11/2021 è stato approvato il Contratto Specifico per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, contratto medesimo stipulato in data 16/12/2021 ed acquisito al Reg. USL n. 282;
- ✓ il progetto definitivo è stato acquisito al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021 ed è stato sottoposto a verifica;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0228911 del 17/12/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di professionisti individuato dal commissario straordinario Covid-19, Lenzi Consultant srl (capogruppo), Ing. Alessandro Zichi e Studio Marchetti Architettura srls (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, Sub-lotto Prestazionale 4 collaudo tecnico-amministrativo, tecnico -funzionale e/o statico;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 229027 del 17/12/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Consorzio Stabile Valore Assoluto, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori;
- ✓ in data 19/04/2022, con prot. n. 0074151 è stato trasmesso al progettista il Verbale di avvio della progettazione esecutiva;
- ✓ il progetto esecutivo è stato trasmesso da parte del progettista in data 05/05/2022, acquisito al prot. USL n. 0084939;
- ✓ con Delibera n. 664 del 10/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi, per una spesa complessiva di € 1.052.000,00;
- ✓ il Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, redatto da Normatempo Italia srl è stato acquisito al prot. USL n. 0169131 del 22/09/2022;

TENUTO CONTO che il suddetto progetto esecutivo è stato elaborato sulla base dell'elenco prezzi Regione Umbria anno 2019, con note prot. USL n. 0215370 del 06/12/2022 e 0011801 del 19/01/2023 è stato chiesto al progettista di elaborare il progetto applicando l'aggiornamento infrannuale luglio 2022 dell'elenco prezzi, approvato con DGR 712/2022 che, con la D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 ne è stata confermata la validità per l'anno 2023.

VISTO il Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, acquisito al prot. USL n. 0098731 del 01/06/2023, aggiornato da Normatempo Italia srl, a seguito dell'aggiornamento degli elaborati contabili redatti sulla base del prezzario regionale vigente;

ATTESO che, ai sensi della L. 197 del 29/12/2022, comma 370, e del Decreto 10 febbraio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata inoltrata tramite il sistema "Regis" apposita domanda di finanziamento n. 0000003847 per l'importo del fabbisogno emergente di € 323.000,00 per far fronte all'intervento 1.c di cui sopra;

VISTI:

- il Decreto MEF-RGS –RR 154 del 19/05/2023, acquisito al prot. USL n. 0101680 del 07/06/2023, con cui il Ragioniere Generale dello Stato ha approvato la domanda di finanziamento n. 0000003847 disponendo l'assegnazione provvisoria delle risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
- il Decreto MEF- RGS-RR 185 dell'8/08/2023, acquisito al prot. USL n. 0146003 del 18/08/2023, con cui il Ragioniere Generale dello Stato ha proceduto all'assegnazione definitiva dell'importo richiesto di € 323.000,00;

CHE pertanto, per quanto sopra esposto, si farà fronte al fabbisogno derivante dal caro prezzi di € 323.000,00, per la realizzazione dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva CUP F91B20000730005, mediante le risorse messe a disposizione con il suddetto Decreto MEF- RGS-RR 185 dell'8/08/2023, anziché con le risorse derivanti da mutuo, come indicato con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- ✓ D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77,
- ✓ DGR 483 del 19/06/2020,
- ✓ Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19;
- ✓ il "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese",
- ✓ il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023 - 2025, approvato con delibera n. 419 del 31/03/2023;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest'Azienda Sanitaria, stante anche l'istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

- 1. PRENDERE ATTO** del Decreto MEF- RGS-RR 185 dell'8/08/2023, acquisito al prot. USL n. 0146003 del 18/08/2023, con cui il Ragioniere Generale dello Stato ha assegnato definitivamente l'importo di € 323.000,00 per il CUP F91B20000730005 (PNRR M6C2I1.1.1).
- 2. DARE ATTO** che, per la realizzazione dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, si farà fronte al fabbisogno emergente per caro prezzi con le risorse di cui al precedente punto 1, anziché con le risorse derivanti da mutuo, come indicato con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023.
- 3. TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - a. al referente regionale per gli adempimenti previsti dal "*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*";
 - b. mediante il sistema "ReGiS" reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I Funzionari Istruttori
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia